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Uczestnicy postepowania nr sprawy 21/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiajgcemu oraz zmiana SIWZ w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Zaprojektowanie, budowa i wyposazenie magazynu krwi i jej sktadnikow w tym
osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
Tadeusza Dorobisza we Wroctawiu” —nr sprawy 21/P/2017

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien
publicznych  (t. jedn.- Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane
pytania o nastepujgcej tresci:

Pytanie 1:
OGLOSZENIE: SEKCJA 111.1.3)

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujgcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb:

Wnosimy o wykreslenie powyzszego zapisu. W naszej ocenie moze to stanowié
omytke pisarska, ktéra nie powinna sie znalezé w tresci zapytania. Zwracamy uwage,
ze nie znalazfa ona odzwierciedlenia ani w SIWZ ani w Umowie oraz w naszej ocenie
nie powinna mie¢ zastosowania w przypadku przedmiotowego zapytania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy
realizacji zaméwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu
tych osob.

Zamawiajacy uzupetni stosowne informacje w ogtoszeniu o zamowieniu.
Pytanie 2:
SIWZI. 1. 1.3. B Ust. 4.

Podfoga gladka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, podgrzewana, odporna na niskie
temperatury oraz wilgoc, po ktérej mozna jezdzi¢ zapakowanym, recznym wozkiem
paletowym z obcigzeniem min. 500 kg, zapewniajgca odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng.



Co do wymagania ,,Podloga gtadka”. Prosimy o uszczegétowienie wymagania,
poniewaz gladka podioga z zatozenia nie jest antyposlizgowa. W przypadku
wprowadzenia podtogi antyposlizgowej nalezy sie liczy¢

z wprowadzeniem szorstkos$ci podtoza w celu zapewnienia antyposlizgowosci.

Co do wymagania ,,podfoga podgrzewana”, Rozumiemy tutaj system zabezpieczenia
podtoza mrozni przed przemarzaniem zamontowany ponizej izolacji komory mrozni.

Prosimy uprzejmie o uscislenie tego wymagania.

Komentarz:
W naszej opinii korzystne bytoby pozostawienie tego do decyzji na etapie projektowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy usuwa stowo ,,gtadka” z SIWZ I. 1. 1.3. B Ust. 4.

Zamawiajacy wyjasnia, ze pod pojeciem »podioga podgrzewana” Zamawiajacy
rozumie podifoge wyposazona w system zabezpieczenia podioza mrozni przed
przemarzaniem warstw zamontowany ponizej izolacji komory mrozni.

Pytanie 3:
SIWZI.1.1.3. C Ust. 1.

Regalty przesuwne automatycznie (swobodny ruch bez koniecznosci uzycia duzej sity przez
osobe obstugujgcy).

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy ma tutaj na mysli regaly przesuwne o
napedzie rgcznym realizowanym przez przektadni¢ mechaniczng?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma na mysli regaty przesuwne o napedzie recznym realizowanym przez
przektadnie mechaniczna.

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 3, Zamawiajacy usuwa w SIWZ I. 1. 1.3. C Ust. 2.
Pytanie 4:

SIWZI. 1. 1.3. H Ust. 2.3. Czytnik bezprzewodowy kodéw kreskowych zgodny ze
standardem ISBT128 o zasiegu komunikacji z terminalem, okoto 3 m (w przypadku mrozni
komorowych czytniki bezprzewodowe odporne na przebywanie w temperaturze ponizej -
30°C)

Czy zamawiajacy dopusci system umozliwiajacy poprawne realizowanie operacji
magazynowych w trybie nie wymagajacym wnoszenia czytnika do mrozni?

Komentarz:

System taki funkcjonuje juz innych RCKiK i Znaczgco poprawia komfort pracy obstugi mrozni.
Jednoczesnie znaczaco obniza koszt wyposazenia stanowiska.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopusci system umozliwiajacy poprawne realizowanie operaciji
magazynowych w trybie nie wymagajacym wnoszenia czytnika do mrozni z zastrzezeniem
ograniczenia popetniania btedoéw przez operatora.



Pytanie 5:

SIWZ 1. 1. 1.3. H Ust. 5. Dostep do interfejsu systemu powinien by¢ bezpieczny tzn. po
podaniu hasta i nazwy uzytkownika (w postaci magnetycznej karty).

Czy zamawiajacy dopusci rozwiazanie bezpiecznego logowania poprzez podanie
loginu i hasta zgodnego z uzywanym w Bank Krwi oraz dodatkowo PIN-u znaczaco
przyspieszajacego logowanie?

Komentarz:
Rozwigzanie takie zostato wdrozone w innych RCKiK i doskonale sprawdza sie w codziennej
pracy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopusci rozwigzanie bezpiecznego logowania poprzez podanie loginu i
hasta zgodnego z uzywanym w Bank Krwi oraz dodatkowo PIN-u zZnaczgco
przyspieszajgcego logowanie.

Pytanie 6:

SIWZ 1. 1. 1.3. H Ust. 12. Oprogramowanie terminala musi zapewniac zapamietywanie oraz
dostep do danych zwigzanych z identyfikacjg uzytkownika oraz wszystkich operacji
dokonywanych przez uzytkownika oraz przekazywac te dane do systemu zainstalowanego u
Zamawiajgcego o nazwie Bank Krwi (réwniez po wgraniu nowych wersji systemu ,Bank
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Krwi”.

Czy zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu zapewnienia kompatybilnosci w
przysztosci.?

Komentarz:

Niestety co do zasady zapewnienie kompatybilnosci ,w przod” dia jakiegokolwiek
rozwigzania wymaga posiadania bardzo szczegétowych umoéw oraz wdrozonych procedur
zapewniajacych kompatybilno$¢ juz zainstalowanych systemow z systemami napisanymi w
przysztosci. Uzyskanie takich zapewnien w trybie prowadzonego postgpowania bytoby wrecz
niemozliwe. Wykonawca moze zagwarantowa¢, ze bedzie aktualizowat swoje
oprogramowanie tak aby zapewni¢ nieprzerwane dziatanie, jednakze musi otrzymac
informacje o zakresie i trybie zmian od Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze bedzie z wyprzedzeniem
powiadamia¢ Wykonawce o zmianach wersji oprogramowania Bank Krwi, tak aby
Wykonawca w terminie do 30 dni kalendarzowych mogt dostosowac wersje do
oprogramowania w mrozni

Pytanie 7:
SIWZI. 1. 1.3. K Ust. 1. oraz UMOWA §14 Ust. 1.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji wynoszgcej 36
miesigcy, ktorej bieg rozpoczyna sie dnia nastepnego od dnia Sporzgdzenia protokofu
koncowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Czy zamawiajacy dopuszcza ponizszy zapis?

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na robocizne bedaca przedmiotem umowy
gwarancji wynoszacej 36 miesigcy oraz na wmontowany sprzet wg. gwarancji



producentéw sprzetu. Bieg gwarancji rozpoczyna sig, rozpoczyna sie dnia nastepnego
od dnia sporzadzenia protokotu koricowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy.

Komentarz:

Zwarzywszy iz proponowany okres gwarancji jest znaczaco dtuzszy niz standardowe okresy
realizacji tego typu inwestycji a dodatkowo gwarancje na wmontowany sprzet rozpoczynajg
sie¢ w momencie zakupu tego sprzetu a nie zakoAczenia inwestycji to potencjalny
Wykonawca i tak obejmuje wtasnym ryzykiem znaczaca cze$¢ gwarangii. Wierzymy, ze takie
przeformutowanie zapisu bardzo korzystnie wptynie na warto$¢ oferty jednoczesnie dajgc
pewien rozsadny kompromis dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8:

SIWZ . 1. 1.3. K Ust. 2.C/ oraz UMOWA §14 Ust. 2.C/

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do;
C/ wykonywania serwisu urzgdzen i wyposazenia przedmiotu umowy w ciggu 7 dni przez 24
godziny na dobe.

Whnioskujemy o wykreslenie pkt. ,,C/” w catosci.

Komentarz:

Zawarte przez nas propozycje dalszych zmian w paragrafie dotyczagcym gwarangji
precyzyjnie regulujg czasy reakcji oraz dzielg awarie na dwie grupy krytyczne i niekrytyczne.
Dzigki takiemu podej$ciu mozliwe jest osiggniecie racjonalnego kompromisu pomiedzy
zryczattowanymi kosztami optat za gotowo$¢ serwisowg a faktycznymi potrzebami
biznesowymi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9:

SIWZ 1. 1. 1.3. K Ust. 4. oraz UMOWA §14 Ust. 4.

Obowigzki wynikajace z gwarancji, o ktérych mowa w ust 4 Wykonawca musi podjgc
niezwfocznie, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od zgfoszenia oraz wykonac roboty
zabezpieczajgce budynek przed negatywnymi skutkami dziatari atmosferycznych i/lub oséb
trzecich, a nastepnie usungc¢ wady w sposéb docelowy w terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od ich zgtoszenia.

Czy Zamawiajacy dopusci ponizszy zapis?

1. Wady wykonania robét budowlanych dzielimy na dwa typy:

a) Wady krytyczne - te ktére narazaja budynek na powazne i nieodwracalne
uszkodzenie lub uniemozliwiaja korzystanie z budynku,
b) Wady zwyklte — wszystkie pozostate wady.

2. W przypadku wad krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do podjecia czynnosci
majacych na celu zdiagnozowanie awarii oraz skuteczng naprawe uszkodzonego
urzadzenia w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od daty przestania przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego pisemnej informacji o awarii
krytycznej, a w przypadku gdy okaze sie to niemozliwe to Wykonawca powinien
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wykona¢ roboty zabezpieczajace budynek przed negatywnymi skutkami dziatan
atmosferycznych i/lub oséb trzecich, a nastepnie usungé wady w sposob docelowy
w terminie, nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od ich zgtoszenia.

3. W przypadku wad zwyklych Wykonawca zobowiazany jest do podjecia czynnosci
majacych na celu zdiagnozowanie oraz skuteczng naprawe uszkodzonego
elementu/urzadzenia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty przestania
pisemnej informacji (0] awarii zwyklej.
W ramach ww. czynnosci, nie pézniej niz w terminie 3 dni (w dni robocze, tj. od
poniedziatku  do piagtku w godzinach: 8:00-16:00) od momentu przestania
zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest do dokonania diagnostyki uszkodzenia.

4. Zgtoszenie koniecznosci przeprowadzenia naprawy przekazywane bedzie w formie
pisemnej (poczta elektroniczna, faks) przez upowaznionego pracownika
Zamawiajacego. Zgtaszajacy awarie winien podaé w zgloszeniu jej rodzaj i
charakterystyke.

Komentarz:

W zawigzku z ogélnym charakterem powyzszego zapisu sugerujemy wprowadzenie
rozréznienia napraw gwarancyjnych na krytyczne (zagrazajace funkcjonowaniu mrozni) oraz
zwykte (czyli nie majgce wptywu na bezpieczenstwo oséb, mienia i przechowywanych
preparatéw). Zgadzamy sie co do stusznosci napraw w rygorze krytycznym, jednakze dia
napraw niekrytycznych z korzyscig dla obu stron bytoby wprowadzenie obowigzku naprawy
w trybie 14 dni (np. skrzypigcy kran przy umywalce)

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 10:

UMOWA §14 Ust. 7.

7. Serwis urzgdzen i wyposazenia w okresie gwarancji petni¢ bedzie/beda :
. . [

..... w ciggu 7 dni przez 24 godziny na dobe. Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wady na
urzadzenia i wyposazenie przedmiotu umowy na adres
elektroniczny.................cccccccooceeeeeeei... ,

Czy zamawiajacy dopuszcza zastapienie ww. zapisu ponizszym?

7. W okresie gwarancji Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wady na urzadzenia, system
i wyposazenie przedmiotu umowy na adres elektroniczny...........c.ceceeeeeeceeeeeeensnnnnn. ,
Bel e ——————

Komentarz:

Zawarte przez nas propozycje zmian w SIWZ K Ust. 2.C/ oraz UMOWA §14 Ust. 2.C/ oraz
dalszych zmian w paragrafie dotyczacym gwaranciji precyzyjnie regulujg czasy reakcji oraz
dzielg awarie na dwie grupy krytyczne i niekrytyczne. Dzieki takiemu podejéciu mozliwe jest
osiggniecie racjonalnego kompromisu pomiedzy zryczattowanymi kosztami optat za
gotowos¢ serwisowg a faktycznymi potrzebami biznesowymi.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 11:
SIWZ 1. 1. 1.3. K Ust. 7. oraz UMOWA §14 Ust. 8.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez serwis usungé wady urzgdzen lub wyposazenia
niezwtocznie nie pézniej niz w ciggu 12 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku
stwierdzenia, ze termin usuniecia wad bedzie duzszy co spowoduje zagrozenie dla
przechowywanej krwi i jej sktadnikow w tym osocza Wykonawca zobowigzany bedzie do
udostepnienia/podstawienia komory zastepczej o takich samych warunkach
temperaturowych.

Czy zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zapisu zgodnie z ponizsza propozycjg?

1.

Awaria systemu informatycznego/urzadzen Iub podzespotdw mrozni — zdarzenia, w
wyniku ktérych praca systemu mrozni jest zaburzona lub niemozliwa. Ze wzgledu na
ucigzliwos¢ awarii wprowadza sie podziat na:
b. awarie krytyczne - skutkujace catkowitym zaprzestaniem dziatania systemu
informatycznego/ mrozni,
c. awarie zwykte — wszystkie pozostate awarie systemu informatycznego/urzadzen lub
podzespotéw mrozni.
W przypadku awarii krytycznej Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci
majgcych na celu zdiagnozowanie awarii oraz skuteczna naprawe uszkodzonego
urzadzenia w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od daty przestania przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego pisemne; informacji o awarii krytyczne;j.
W przypadku gdy po dokonaniu diagnozy okaze sie, ze usuniecie awarii moze okazaé
si¢ niemozliwe w czasie bezpiecznym dla przechowywanych w mrozni produktow,
Wykonawca we wspoétpracy z Zamawiajgcym dokona przeniesienia produktéw do inne;j
mrozni Zamawiajgcego lub gdy okaze sie to niemozliwe Wykonawca podstawi komore
zastepczg o parametrach temperaturowych niezbednych do przechowywania danych
produktow.
W przypadku awarii zwyktej Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci
majgcych na celu zdiagnozowanie oraz skuteczng naprawe uszkodzonego elementu
urzadzenia w terminie nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od daty przestania
pisemnej informacji o awarii zwykte;j.
W ramach ww. czynnosci, nie pdzniej niz w terminie 3 dni (w dni robocze, tj. od
poniedziatku do pigtku w godzinach: 8:00-16:00) od momentu przestania zgtoszenia
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania diagnostyki uszkodzenia
Zgtoszenie koniecznosci przeprowadzenia naprawy przekazywane bedzie w formie
pisemnej (poczta elektroniczna, faks) przez upowaznionego  pracownika
Zamawiajgcego. Zgtaszajacy awarie winien podaé w zgtoszeniu jej rodzaj i
charakterystyke

Komentarz:

Podobnie jak w punkcie 4 sugerujemy wprowadzenie klasyfikacji awarii na krytyczne oraz
zwykte.

W przypadku pozytywnego ustosunkowania sie do naszej sugestii unikniemy koniecznosci
naprawy np. oswietlenia okna dostepowego czy niekrytycznej awarii systemu w rygorze 12
godzinnym. Wptynie to w pozytywny sposéb na warto$¢ oferty i pozbawi obie strony
koniecznosci dokumentowania napraw zwyktych w trybie pilnym.

Odpowiedz:



Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ I. 1. 1.3. K Ust. 7. oraz UMOWA §14 Ust. 8.
na nastepujacy:

1. Awaria systemu informatycznego/urzadzen lub podzespotéw mrozni lub innych —
zdarzenia, w wyniku ktérych praca systemu mrozni jest zaburzona lub niemozliwa. Ze
wzgledu na ucigzliwos¢ awarii wprowadza sie podziat na:

b. awarie krytyczne - skutkujace catkowitym zaprzestaniem dziatania systemu
informatycznego/ mrozni,

c. awarie zwykle — wszystkie pozostate awarie systemu informatycznego/urzadzen
lub podzespotow mrozni.

2. W przypadku awarii krytycznej Wykonawca zobowiazany jest do podjecia
czynnosci majacych na celu zdiagnozowanie awarii oraz skuteczna naprawe
uszkodzonego urzadzenia w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin od daty przestania
przez przedstawiciela Zamawiajacego pisemnej informacji o awarii.

3. W przypadku gdy po dokonaniu diagnozy okaze sie, ze usuniecie awarii moze
okazac si¢ niemozliwe w czasie bezpiecznym dla przechowywanych w mrozni
produktow, Wykonawca we wspétpracy z Zamawiajagcym dokona przeniesienia
produktow do innej mrozni Zamawiajacego lub gdy okaze sie to niemozliwe
Wykonawca podstawi komore zastepcza o parametrach temperaturowych
niezbednych do przechowywania danych produktéw.

4. W przypadku awarii zwykiej Wykonawca zobowiazany jest do podjecia czynnosci
majacych na celu zdiagnozowanie oraz skuteczng naprawe uszkodzonego elementu
urzadzenia w terminie nie diuzszym niz 10 dni kalendarzowych od daty przestania
pisemnej informacji o awarii zwyklej.

W ramach ww. czynnosci, nie pézniej niz w terminie 3 dni (w dni robocze, tj. od
poniedziatku do piatku w godzinach: 8:00-16:00) od momentu przestania zgloszenia
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania diagnostyki uszkodzenia

5. Zgloszenie koniecznosci przeprowadzenia naprawy przekazywane bedzie w formie
telefonicznej lub pisemnej (poczta elektroniczna, faks) przez pracownika
Zamawiajacego. Zgtaszajacy awarie winien w zgtoszeniu opisaé awarie (np. przestac
zdjecie uszkodzenia), a Wykonawca na tej podstawie bedzie kwalifikowat rodzaj awarii,
tak aby Zamawiajacy nie doznat uszczerbku w majatku i zeby nie wplyneto to
zapewnienie cigglosci dziatania.

Pytanie 12:
SIWZ 1. 1. 1.3. K Ust. 10. oraz UMOWA §14 Ust. 11.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca po kazdej naprawie systeméw chiodniczych wykona
bezpfatny przeglad techniczny oraz kwalifikacje operacyjng i procesowa.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapis6w na ponizszy?

W okresie gwarancyjnym Wykonawca po kazdej naprawie systemow chtodniczych
mogacej wplyna¢ na panujace w mrozni temperatury oraz ich stabilno$é wykona
bezptatny przeglad techniczny oraz kwalifikacje operacyjna i procesowa.



Komentarz:

Unikniemy dzigki tym zapisom konieczno$ci walidowania mrozni po naprawie np. o$wietlenia
okna dostgpowego lub grzatki o$cieznicy. Naprawy takie nie wptywajg na temperatury w
mrozni i nie jest wymagana po nich rewalidacja. Nieuwzglednienie tego zapisu zmusi
potencjalnego wykonawce do skalkulowania duzo wiekszych kosztéw ustugi, ktore w naszej
opinie nie sg potrzebne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ I. 1. 1.3. K Ust. 10. oraz UMOWA §14 Ust. 11na
nastepujacy:

W okresie gwarancyjnym Wykonawca po kazdej naprawie urzadzen wykona
bezptatny, niezbedny przeglad techniczny oraz konieczna kwalifikacje operacyjng i
procesowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Pytanie 13:
SIWZI. 1. 1.3. K Ust. 13. oraz UMOWA §14 Ust 14.

Na etapie wdrazania funkcjonowania mrozni, jej systeméw sktadowania i oprogramowania,
Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ w siedzibie Zamawiajgcego pracownika serwisu,
przeszkolonego i kompetentnego w zakresie obstugi wszystkich wdrazanych systeméw
przez pierwsze dwa tygodnie rutynowego zatadunku komory.

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na ograniczenie obecnosci pracownika Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego do godzin pracy zmiany dziennej Zamawiajacego (np. 7:30
do 15:30)?

Komentarz:
Zapewnienie ,statej” obecnosci pracownika wydaje nam sie zbedne i zbyt drogie w realizacji.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca zapewnit statg obecnosé w siedzibie
Zamawiajgcego pracownika serwisu, przeszkolonego i kompetentnego w zakresie obstugi
wszystkich wdrazanych systemow przez pierwsze dwa tygodnie rutynowego zatadunku
komory od pon do pt np. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pytanie 14:

SIWZ 1. 1. 1.3. L Ust. 1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty: wykaz 0sob uczestniczacych w wykonaniu umowy, wykaz czesci
zamowienia powierzonego podwykonawcom

Czy zamawiajacy przez przekazanie wykazu os6b uczestniczacych w wykonaniu
umowy rozumie wykaz kadry kierowniczej realizujacej zamowienie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ I. 1. 1.3. L Ust. 1. na nastepujacy:

a)wykaz podwykonawcow, ktorzy beda realizowac czesci zaméwienia w zakresie prac
projektowo-budowlanych



b)wykaz os6b z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi, ktére beda projektowac
Zamowienie

c)wykaz osob z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania budowg oraz robotami,
ktore beda realizowac¢ Zamowienie

Pytanie 15:
SIWZ |. 3. Ust 2.

Termin wykonania zamowienia:

Zakonczenie inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu musi by¢ zrealizowane w terminie do 16 miesiecy
od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

oraz
Umowa §15 Ust. 1.

Wykonanie przedmiotu umowy tj. zakonczenie inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu,
potwierdzone bezusterkowym koricowym protokotem odbioru Strony ustalajg na .........
(maksymalnie 16 miesiecy ) liczgc od dnia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zapis?
SIWZ |. 3. Ust 2. oraz Umowa §15 Ust. 1.

Wykonanie przedmiotu umowy tj. zakonczenie inwestycji wraz z zagospodarowaniem
terenu, potwierdzone bezusterkowym koncowym protokotem odbioru Strony ustalaja
- [—— (maksymalnie 16 miesigcy) liczac od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe. Wniosek o wydanie decyzji Zamawiajacy ztozyt do wtasciwego
organu W dniu ......cceenvneeriisnenens 2017r.

Komentarz:

Po przeanalizowaniu procedury otrzymania pozwolenia na budowe dla miasta Wroctawia
istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo, ze czas uzyskania pozwolenia zostanie
wydtuzony znaczgco ze wzgledu na konieczno$¢ uzgodnien projektu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw gdyz obszar architektoniczny na ktérym zlokalizowana jest
inwestycja wpisany jest do ewidencji zabytkéw. Ponadto niestety zaden z wykonawcéw nie
jest w stanie zagwarantowa¢ czasu uzyskania wszystkich uzgodnien z organami
administracji. Dlatego tez przy braku trybu zmiany umowy spowodowanej utrudnieniami w
uzyskaniu pozwolenia na budowe (§24 ust 1 lit. d) duzo wygodniej dla obu stron bytoby
wytgczy¢ czas oczekiwania na decyzje administracyjne z terminu realizacji umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ |. 3. Ust 2. na nastepujacy:

Termin wykonania zamowienia:

Zakonczenie inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu musi by¢ zrealizowane w terminie do 20
miesiecy od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.



W zwiagzku z odpowiedzig na pytanie 15 zmienia si¢ zapis w SIWZ w rozdziale XI
Kryteria oceny ofert ad. 2. na nastepujacy:

Wartos¢ punktowa kryterium ,termin realizacji zaméwienia” zostanie przyznana na
podstawie informacji podanej przez Wykonawce w ofercie w formularzu ofertowym
(zat. nr 8 do SIWZ) w pkt 7.

Za kryterium ,termin realizacji zamowienia” Zamawiajacy przyzna ofercie przy randze
(R) 40% maksymalnie 40 pkt tj:

a. Realizacja zamoéwienia w zakresie do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w terminie do 18 miesigecy liczac od
daty otrzymania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy —otrzyma 40 pkt

b. Realizacja zamowienia w zakresie do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w terminie do 19 miesigcy liczac od daty
otrzymania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy-otrzyma 20 pkt

C. Realizacja zamoéwienia w zakresie do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w terminie do 20 miesiecy liczac od daty
otrzymania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy —otrzyma 0 pkt

Oferta, w ktorej Wykonawca pozostawi niewypetniona pozycje w formularzu
ofertowym (zatacznik nr 8 do SIWZ) w pkt 7 otrzyma 0 pkt.

Pytanie 16:
SIWZ I. 3. Ust. 5.4 oraz Umowa §23 Ust. 1. oraz 2

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 36b, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie niniefjszego zamowienia.

oraz

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamowienia wykonywac bedzie przy pomocy
wskazanych w zat. nr 8 do SIWZ podwykonawcow. Zakres rzeczowy robot wykonywany
przez podwykonawcow wstepnie zostat okreslony w Zatgczniku nr 8 do SIWZ .

2. Wykonaweca lub wskazani przez niego w formularzu ofertowym podwykonawcy sg
zobowigzani zgodnie z art. 647(1) kc przed przystapieniem do wykonywania robét
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy do zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie
szczegofowego zakresu robot zleconych podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy ) pod
rygorem nie ponoszenia przez Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci za
wynagrodzenie podwykonawcy.

Czy zamawiajacy dobrze interpretuje zapisy powyzszych punktow?

1. Na podstawie przepiséw ogoélnych zaréwno SIWZ, jak i umowa wymagaja
podania listy podwykonawcéw juz w chwili podpisywania umowy. Oba te
dokumenty dopuszczaja natomiast zmiane podwykonawcy, z zastrzezeniem
spetnienia warunkow z § 24 ust. 1 lit. a. projektu umowy — czyli jesli .......
postuzy sie doswiadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi mieé
to samo doswiadczenie.

2. Z postanowien SIWZ nie wynika wprost, czy ,zmiana” podwykonawcy to
jedynie zastapienie dotychczasowego podwykonawcy nowym podwykonawca,
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czy tez dodanie nowego podwykonawcy. Mozliwo$¢é dodawania nowych
podwykonawcoéw wprost przewiduje art. 36ba prawa zaméwien publicznych
(przy koniecznoéci ztozenia dodatkowych oswiadczen o braku podstaw do
wykluczenia). W naszej ocenie w kontekscie tego przepisu, przez ,zmiane
podwykonawcy” z § 24 ust. 1 lit a. projektu umowy nalezy rozumieé

takze dodanie nowego podwykonawcy?

Przy czym nowy podwykonawca moze realizowaé¢ swoje ustugi niezaleznie od
tresci ztozonej oferty przez Wykonawce.

3. Projekt umowy wymaga okreslenia wstepnego zakresu rzeczowego robét, ktére
beda wykonywane przez podwykonawcow. Zaktadajac prawidlowosé
powyzszych zatozen i mozliwo$¢ dodania nowych podwykonawcéw juz po
podpisaniu umowy, czy Wykonawca moze podja¢ decyzje o wykonywaniu
przedmiotu zamdwienia z udziatem podwykonawcéw dopiero po podpisaniu
umowy?

a. W takiej sytuacji, czy wykonawca moze wykonywaé przedmiot
zamoéwienia z udziatem podwykonawcow takze w zakresie szerszym niz
okreslony w Zataczniku nr 8 do SIWZ?

b. Czy w razie niewskazania w ofercie (i zataczniku 8 do SIWZ) udziatu
podwykonawcéw w wykonaniu przedmiotu umowy — czy wykonawca
bedzie uprawniony do skorzystania z podwykonawcéw dopiero na etapie
realizacji umowy?

Reasumujac prosimy o wyjasnienie tresci SIWZ w zakresie:

(i) (czy przez ,,zmiane podwykonawcy” w rozumieniu § 24 ust. 1 lit. a.
projektu umowy nalezy rozumie¢ takze dodanie nowego podwykonawcy
obok podwykonawcéw dotychczasowych) — zgodnie z punktem IV ust. 5
SIWZ i art. 38 pzp.

(i) Czy wykonawca moze wykonywac przedmiot zamoéwienia z udziatlem
podwykonawcow takze w zakresie szerszym niz okreslony w Zataczniku
nr 8 do SIWZ?

(iii)  Czy wykonawca moze wykonywac przedmiot zaméwienia z udziatem
podwykonawcéw w razie niewskazania w ogéle zamiaru korzystania z
podwykonawcow w umowie oraz Zataczniku nr 8 do SIWZ?

Jezeli interpretacja Zamawiajacego jest inna niz wykonawcy to zwracamy sig z prosba
dostosowanie SIWZ i Umowy do sytuacji opisanej w ponizszym komentarzu.

Komentarz:

Wykonawcy zalezy na przewidzeniu mozliwosci dodawania nowych podwykonawcéw nawet
Jjezeli nie byli oni zgtoszeni na etapie sktadania oferty ani co do zakresu prac ani samego
podwykonawcy. W zamowieniach typu ,zaprojektuj i wybuduj” jest to krytyczne ze wzgledu
na duzo niewiadomych dotyczgcych realizacji inwestycji oraz doboru adekwatnych
technologii, ktore na etapie sktadania oferty nie moga byc¢ przewidziane.

Odpowiedz:

(i) (czy przez ,,zmiane podwykonawcy” w rozumieniu § 24 ust. 1 lit. a.
projektu umowy nalezy rozumiec takze dodanie nowego podwykonawcy
obok podwykonawcoéw dotychczasowych) — zgodnie z punktem IV ust. 5
SIWZ i art. 38 pzp.
Tak, jednak zakres prac podwykonawcow nie podlega zmianie. Przez
zmiane podwykonawcy Zamawiajacy rozumie zastgpienie
dotychczasowego podwykonawcy nowym podwykonawca, jak i dodanie
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nowego podwykonawcy jednak w zakresie okreslonym dla
podwykonawcow w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

(i) Czy wykonawca moze wykonywaé przedmiot zaméwienia z udziatem
podwykonawcow takze w zakresie szerszym niz okreslony w Zataczniku
nr 8 do SIWZ?

Nie

(ili)  Czy wykonawca moze wykonywaé przedmiot zaméwienia z udziatem
podwykonawcoéw w razie niewskazania w ogéle zamiaru korzystania z
podwykonawc6éw w umowie oraz Zataczniku nr 8 do SIWZ?

Nie

Pytanie 17:
SIWZ I. 5 Ust. 3.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osoby wykonujgcej czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego: Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia:
Wszystkich os6b, nie bedacych projektantem, kierownikiem budowy i kierownikami robot t.
nie bedgcych osobami, ktére petnig samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pozn.
zm.), a wykonujgcych w zakresie zamowienia czynnos$ci: z branzy budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej oraz kanalizacyjnej. Dotyczy rowniez oséb zatrudnianych przez
podwykonawcow.

Czy zamawiajacy dopusci zmiane zapisu z ,,Wszystkich os6b” na ,,Co najmniej 50%
osob”
W powyzszym zapisie.?

Komentarz:

Wymag zatrudnienia wszystkich oséb w rozumieniu zapiséw SIWZ zmusitby Wykonawce do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nawet krotkie kilkudniowe lub
kilkugodzinne prace (operator dzwigu, osoby dokonujgce pomiaréw geodezyjnych lub
geotechnicznych, osoby wykonujace pomiary wydajnoséci instalacji, przedstawiciele
dostawcow urzadzen i systemoéw instalowanych na budynku, ktérzy biorg udziat w procesie
uruchomienia systemow, itp.). Jest to praktyka nie spotykana na rynku robét budowlanych ze
wzgledu na koniecznos¢ zachowania rentownosci przedsiebiorstwa oraz utrzymania
zdolnosci do konkurowania z innymi podmiotami. W praktyce nawet potowa osob
wykonujacych zlecenia w procesie inwestycji to czesto osoby wykonujace zlecenia
krotkookresowe. Koniecznos¢ zagwarantowania, ze wszyscy wykonujgcy prace na terenie
budowy bedg zatrudnienie na podstawie umowy o prace spowoduje znaczace zwiekszenie
kosztow inwestycji, a w zadnym stopniu nie wptynie na jako$¢ wykonywanych prac czy
sprawnosc¢ realizacji inwestycji. Dodatkowo pomimo zapisu w art. 29 ust 3a PZP mdwigcego
o robotach budowlanych. Zamawiajacy uszczegétowit grupe pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane o roboty instalacyjne z branzy sanitarnej, elektrycznej oraz kanalizacyjne;j,
w ktorej wystepuje najwiekszy odsetek samodzielnych specjalistow wykonujacych
krétkoterminowe zlecenia.

W naszej opinii zmiana wymagania co do ilosci wptynie na rzetelne i rynkowe oszacowanie
kosztow inwestycji oraz nie wptynie na jako$¢ wykonanych prac. Jednoczesnie utrzymujgc w
poszanowaniu idee ,klauzuli spotecznej” przytoczonej w postepowaniu.

Zrédto: PZP art. 29 ust 3a.107) Zamawiajacy okresla w opisie przedmiotu zamoéwienia na
ustugi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
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na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

K.P. Art. 22. § 1. Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.

Odpowiedz:

Na podstawie przywotanego wyzej przepisu (art. 29 ust.3a ustawy pzp) Zamawiajacy
zobowigzany jest do okreslenia w opisie przedmiotu zamowienia na ustugi lub roboty
budowlane wymagania, by osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy i dlatego
Zamawiajacy nie moze zmniejszy¢ wymagan odnosnie wszystkich osob pracujacych w
wymienionych branzach.

Pytanie 18:
SIWZ Il. Ust. 2.1.2.

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukornczyt, co najmniej jedng robote budowlang polegajgce na
wybudowaniu automatycznego magazynu do przechowywanie produktow medycznych w
temperaturze ponizej -30°C wraz z wyposazeniem o wartosci minimum 5 000 000,00 zt
(brutto).

Czy Zamawiajacy dopusci referencje w tym zakresie w wysokosci minimum 4 500 000
brutto?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopusci referencje w tym zakresie w wysokosci minimum 4 500 000 zt
brutto.

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 18 zmienia sie w SIWZ w rozdziale Il Warunki
jakie musza spetnia¢ wykonawcy pkt 2.1.2 i otrzymuje nowe brzmienie:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyt, co najmniej jedng robote
budowlang polegajace na wybudowaniu automatycznego magazynu do
przechowywanie produktow medycznych w temperaturze ponizej -30°C wraz z
wyposazeniem o wartosci minimum 4 500 000,00 zt (brutto).

Pytanie 19:
SIWZ IIl. F Ust. 3.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia podczas prezentacji w siedzibie Zamawiajgcego wersji
papierowej prezentacji, celem udokumentowania jej faktu.
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Czy zamawiajacy dopuszcza dokonanie prezentacji poza siedzibg Zamawiajacego w
miejscu fizycznego dziatania systemu spetniajacego wymagania Zamawiajacego?
(inne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w ktérym system taki juz
funkcjonuje).

Komentarz:

Znaczaco utatwitoby to prezentacje wszystkich funkcjonalnosci ze wzgledu na to, ze system
ten w znacznym stopniu wspotpracuje z zainstalowanymi maszynami oraz ,Bankiem Krwi”.
Oczywiscie po dokonanej prezentacji zostanie przekazana wymagana dokumentacja.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.

Pytanie 20:

SIWZ VII. Ust 2. oraz UMOWA §20 Ust. 1.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 9 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.
oraz

Wykonawca wniost przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie: ...... ZE(SIOWNIE: ... i zfotych) stanowigce 9
% wynagrodzenia brutto okreSlonegow § 17 ust. 1, wformie .......................................

Czy zamawiajacy zaakceptuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 2% nie mniej niz 150 tys. ztotych.

Komentarz:

Zwazywszy, ze zamawiajacy stosuje dodatkowe zabezpieczenia w postaci zatrzymywania
czesci wynagrodzenia z tytutu wykonanych etapow, proponowana wysokosé GNWU wydaje
sie by¢ racjonalna i optymalna. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage, ze przez pierwsze
miesigce realizacji umowy do momentu uzyskania Warunkéw Zabudowy a takze w
konsekwencji Pozwolenia na Budowe — ryzyko Zamawiajacego jest minimalne a potencjalny
Wykonawca jest zmuszony do utrzymywania bardzo kosztownego zabezpieczenia lub
mrozenia duzej ilosci gotowki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ VII. Ust 2. oraz UMOWA §20 Ust. 1.
na nastepujacy:
Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 4 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Pytanie 21:
SIWZ VII. Ust. 10. UMOWA §20 Ust. 7.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

oraz

Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajgcych z
niniejszej umowy odpowiednio:
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a. 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy,
Czy zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie zwrotu zabezpieczenia na 7 dni?

Komentarz:
Nie widzimy tutaj uzasadnienia do przetrzymywania $rodkéw Wykonawcy o dodatkowe 30
dni po terminie bezusterkowego odbioru.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22:

SIWZ VII. Informacja dodatkowa

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada umowy z bankiem prowadzgcym rachunek w zakresie
potwierdzania podpisow i przekazywania wnioskow z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Dokumenty wniesione z tytutu zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy zawierajgce warunek: przekazania zadania wypftaty za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego, jako Beneficjenta gwarancji, ktéry miatby
potwierdzic, ze podpisy ztozone na zadaniu wypftaty nalezg do osob uprawnionych do
zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego, jako Beneficjenta gwarancji,
- nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Akceptowalny wzor gwarancji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy- zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaakceptowanie innej treSci gwarancji spetniajacej
powyzsze kryteria po éwczesnym pisemnym przestaniu proponowanej tresci do
Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji?

Komentarz:

Znaczaca cze$¢ Bankéw lub Zaktadéw Ubezpieczeniowych dysponuje swoimi wzorami
gwarancji i przeprocesowanie zmiany standardéw czesto jest bardzo trudne lub wrecz
niemozliwe. W naszej ocenie tre$¢ gwarancji spetniajgca opisywany w SIWZ warunek nie
naruszy bezpieczenstwa Zamawiajacego a takze pozwoli Wykonawcy na skorzystanie z
szerszej oferty.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza zaakceptowanie innej tre$ci gwarancji spetniajgcej powyzsze
kryteria po dwczesnym pisemnym przestaniu proponowanej tresci do Zamawiajacego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji

Pytanie 23:
SIWZ XII. Ust. 2.1. oraz Ust. 2.2. UMOWA §18 Ust. 1.a. i b.
2. Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi:

2.1. fakturami przejsciowymi — za wykonane etapy robét wg harmonograméw
rzeczowo-finansowych na podstawie podpisanego przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego protokotu odbioru etapu robot pomniejszone o 10 % wartosci brutto
kazdego z etapow;

2.2. fakturg koricowg — po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru korncowego
przedmiotu umowy oraz ztozeniu przez Wykonawce do wtasciwego organu wniosku o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy;
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oraz

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 1, nastapi :

a. fakturami przejsciowymi — za wykonane etapy robét wg harmonogramow rzeczowo

finansowch, o ktérych mowa w § 15 ust 3 i 4 oraz za wykonang dokumentacje
projektowg na podstawie podpisanego przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
protokofu odbioru etapu robot pomniejszone o 10 % warto$ci brutto kazdego z

etapow;

b. fakturg korncowg — po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koricowego

przedmiotu umowy oraz ztozeniu przez Wykonawce do wtasciwego organu wniosku o

wydanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust

15 umowy.

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane zapisu w Umowie oraz analogicznie w SIWZ

na?

1.  Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 1, nastapi :

a. fakturami przejsciowymi - za wykonane etapy

wg
harmonograméw rzeczowo-finansowych na podstawie podpisanego

przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru etapu

robot. Z platnosci kazdej faktury przejSciowej — za wykonany etap
Zamawiajacy potraci 10% jej wartosci tytutem

nalezytego

zabezpieczenia Umowy. Zatrzymana kwota zostanie rozliczona w ciggu

7 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru;

b. fakturg koncowa — po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru

koncowego przedmiotu umowy oraz ztozeniu przez Wykonawce do
wiasciwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust 15 umowy.
Komentarz:

- Zgodnie z powszechnie przyjetymi interpretacjami organéw podatkowych nie mozna
zaniza¢ wartosci wykonanych prac w poszczegélnych etapach obnizajgc ich warto$¢ na

fakturze, gdyz prowadzi to do zanizenia podstawy opodatkowania.

- Prawidtowym podejsciem jest wystawienie faktury 100% warto$ci wykonanych
czynno$ci zgodnie ze stanem faktycznym oraz zatrzymanie 10% ceny z wyptacanego

wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:

SIWZ XIl. Ust. 4. oraz Ust. 2.2. UMOWA §18 Ust. 3.

tgczna kwota faktur przejsciowych, przed dokonaniem odbioru korncowego przedmiotu

umowy, nie moze przekroczyc¢ 80 % ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.
Czy zamawiajacy zgodzi sie na wykreslenie zapisu?

Komentarz:

Zamawiajgcy posiada GNWU oraz zabezpieczenie w postaci zatrzymywania kwot za kazdy z

wykonanych etapow, stanowigce juz bardzo znaczgca czesc¢ inwestycji oraz solidne
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zabezpieczenie realizacji Umowy. Jednoczesnie taki zapis powoduje, ze Wykonawca jest
zmuszony do angazowania dodatkowych srodkéw finansowych w trakcie trwania inwestycji.
Ponadto charakter inwestycji zmusza Wykonawce do zainstalowania urzgdzen o bardzo
duzej wartosci na wczesnym etapie budowy, co wigze sie z tym, ze Wykonawca ponosi
wczesniej koszty zwigzane z inwestycjg. Ograniczenie wartosci inwestycji do 80% do chwili
rozliczenia koncowego faktycznie zmusza Wykonawce do kredytowania znaczgcych
wydatkoéw w ostatniej fazie realizacji inwestycji t.j. walidacji, testéw, prac wykonczeniowych,
czy oczekiwanie na Pozwolenie na Uzytkowanie Budynku. W efekcie naraza to wykonawce
na ponoszenie dodatkowych nieuzasadnionych kosztéw pomimo nalezycie wykonanych prac
we wczesniejszych etapach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis w SIWZ XII. Ust. 4. oraz w Ust. 2.2. UMOWA §18 Ust. 3. na
nastepujacy:

taczna kwota faktur przejsciowych, przed dokonaniem odbioru kornncowego
przedmiotu umowy, nie moze przekroczy¢ 90 % ustalonego wynagrodzenia
ryczaftowego.

Pytanie 25:

UMOWA §1 Ust. 6.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego, oraz warunki gruntowe i techniczne, ktére we wtasnym zakresie rozpoznat
lub mogt rozpoznac doktadajgc nalezytej starannosci, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

Czy Zamawiajacy zgadza sie na zmiane tresci powyzszego ustepu?

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Komentarz:

Pojecie nalezytej starannosci, ktére w prawie zaméwien publicznych nie zostato
zdefiniowane, a na ktore powotuje sie ustawodawca, dotyczy gtéwnie kwestii zwigzanych

z przygotowaniem postepowania, a w szczegolnosci opisu przedmiotu zamowienia

i szacowania wartosci zamoéwienia. (...) Do tego typu obowigzkéw, w ramach przygotowania
postepowania, nalezy zaliczy¢ opis przedmiotu zamoéwienia oraz ustalenie jego wartosci.
Zgodnie z pzp czynno$ci te zamawiajgcy powinien wykonac z nalezyta starannoscia.
Ustawodawca nie zdefiniowat jednak tego pojecia, mimo ze do nalezytej starannosci
przywigzuje bardzo duzg wage. Termin ten okreslony zostat jednak w art. 355 § 1 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc,

do ktérego ustawodawca odsyta w przypadku spraw nieuregulowanych w pzp. Nalezyta
staranno$¢ oznacza obiektywny wzorzec postepowania i odnosi sie raczej do sposobu
dziatania niz jego wyniku. W wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2003 r. (V
CK 311/02) napisano: ,Przepis art. 355 § 1 kc stawia dtuznikowi wymaganie wykonywania
zobowigzania z nalezytag starannoscia, to jest staranno$cig ogélnie wymagang w stosunkach

danego rodzaju. Wzorzec nalezytej staranno$ci ma charakter obiektywny (...)".

Co za tym idzie trudno wymagac¢ od Wykonawcy, aby na etapie sktadania oferty w ramach
nalezytej starannosci przewidziat warunki gruntowe lub mozliwo$¢ wystgpienia znalezisk
archeologicznych, ktére to w obiektywny sposob wplynetyby na czas realizacji inwestycji i na
poniesione z tego tytutu koszty. Zapis ten w naszej opinii ma jedynie na celu przeniesienie za
takie zdarzenia odpowiedzialnosci na Wykonawce, co z gruntu jest dziataniem
nieuprawnionym. Nie widzimy tutaj uzasadnienia dla faktu, ze potencjalny Wykonawca
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miatby ponies¢ odpowiedzialno$¢ za zdarzenia, ktérych to wykluczenie na etapie ofertowania
zwigzana bytaby z poniesieniem znaczacych kosztéw np. na badania gruntowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 26:

UMOWA §5 Ust. 4.

Przedmiary robot nalezy sporzgdzic ze szczegétowym opisem robét przewidzianych do
wykonania. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ metodg szczegétows, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym powotanymi w SIWZ i PFU.

Whioskujemy o zwrotu ,,Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé metoda
szczegotowa”: na Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé metoda uproszczona.

Komentarz:

W naszej ocenie przy przyjetej formule przetargu/Umowy sporzadzenie kosztoryséw metoda
uproszczong bedzie miato duzo bardziej praktyczne zastosowanie, a takze nie bedzie miato
wptywu na rozliczenie, ktére i tak jest ryczattowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 27:

UMOWA §5 Ust. 2.

Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia pod
wzgledem formalnym. Czynno$ci sprawdzania Zamawiajgcy zakorczy podpisaniem
protokotu odbioru bez uwag lub zwrotem dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn
odmowy odbioru.

Whnioskujemy o dodanie do zapisu na koncu pierwszego zdania - ,,w terminie do 7 dni”
w jakim to Zamawiajacy zobowigzany bedzie do sprawdzenia dokumentacji.

Komentarz:

Nie okreslenie tego terminu naraza wykonawce na opéznienia w realizacji inwestycji, bez
mozliwosci odwotania si¢ w przypadku opéznienia w badaniu dokumentacji lub wrecz w
uchylaniu sie od zatwierdzenia dokumentacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie zapisu ,w terminie do 7 dni”

Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE §5 Ust. 2. na nastepujacy:

Zamawiajgcy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia pod
wzgledem formalnym w terminie do 7 dni. Czynnosci sprawdzania Zamawiajacy
zakonczy podpisaniem protokotfu odbioru bez uwag lub zwrotem dokumentacji z
podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

Pytanie 28:

UMOWA §11 Ust. 3 c.
przedstawianie Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego wykazu materiatow,
wyrobow, prefabrykatéw na 3 dni przed ich zastosowaniem i wbudowaniem oraz
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przekazywanie atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci, aprobat technicznych dla
zastosowanych materiatow budowlanych i urzadzen,

Proponujemy ujednolicenie tego zapisu z wymogami SIWZ t.j. przedstawienie wykazu
materiatéw najpézniej w dniu wbudowania.

Komentarz:
Co jednoczesnie zbiezne jest z powszechnie stosowanymi praktykami na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

UMOWA §13 Ust 1 b. koncowego — bedzie wykonanie przedmiotu umowy jako cato$ci.

Sugerujemy zmiane na zapis méwiacy, ze odbiér koncowy odbywa sie¢ w momencie
ztozenia dokumentacji o pozwolenie na uzytkowanie.

Komentarz:
Unikniemy w ten sposob niejasnosci co do chwili zakonczenia projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 30:

UMOWA §13 Ust. 2.

W przypadku robot zanikowych i podlegajgcych zakryciu okreslonych w ust.1 pkt a.
Wykonawca przed wykonaniem robot zanikowych i przed zakryciem robot wykonanych
dokona w dzienniku budowy wpisow o dniu rozpoczecia robot zanikowych lub dniu
wykonania robot podlegajgcych zakryciu i powiadomi Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru
inwestorskiego w formie pisemnej z wyprzedzeniem 2 dniowym celem umozliwienia
Sprawdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, i dokonania wpisu do dziennika
budowy o odbiorze robot zanikowych i podlegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca zaniedba
powiadomienia, to na Zgdanie inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego
odkryje roboty zakryte lub ponownie wykona roboty zanikowe wfasnym staraniem i na wtasny
koszt.

Proponujemy wprowadzenie mozliwosci poinformowania Inspektora nadzoru za
pomoca maila oraz telefonu komérkowego (SMS) wraz z potwierdzeniem zwrotnym. W
przypadku gdy te metody zawioda to przejscie na forme pisemna. Takie procedowanie
znaczaco usprawni i utatwi komunikacje i wspotprace z Inspektorem.

Jednoczesnie wnosimy o dodanie zapisu, ze wystanie pisemnego zawiadomienia
zgodnie z pkt 2 jest skutecznym zawiadomieniem i nie spowoduje koniecznosci
odkrywania robot w przypadku nieprzystapienia do odbioru przez Inspektora. W takim
przypadku odbiér dokonany zostanie na podstawie dokumentacji fotograficznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 31:

UMOWA §15 Ust. 2.
Strony zgodnie ustalajg terminy posrednie dla:
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a/ wykonania projektu koncepcji przedmiotu umowy i jego zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego — 30 dni liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b/ opracowania cafoSci dokumentacji projektowej poza dokumentacjg powykonawczg - 30
dni liczgc od daty ostatecznej decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zapis?

2. Strony zgodnie ustalajg terminy posrednie dla:

a/ wykonania projektu koncepcji przedmiotu umowy i jego zatwierdzenie przez
Zamawiajacego — 30

dni roboczych liczac od daty ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b/ opracowania dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe - 60 dni liczac od
daty zatwierdzenia koncepcji,

c/ opracowania dokumentacji wykonawczej - 60 dni liczac od daty otrzymania
pozwolenia na budowe,

Komentarz:

W postepowaniach typu zaprojektuj wybuduj Wykonawcy bardzo czesto wykorzystujg
mozliwos¢ zrobienia najpierw projektu do pozwolenia na budowe, ktéry ma okrojone
wymagania co do szczegotowosci. Przyspiesza to znaczaco uzyskanie pozwolenia na
budowe. W czasie oczekiwania na pozwolenie na budowe Wykonawca opracowuje projekty
wykonawcze w takiej kolejnosci, aby po uprawomocnieniu sie¢ pozwolenia na budowe zaczg¢
prace konstrukcyjno- budowlane, nastepnie w miare ukonczenia projektéw branzowych i
postepu prac przystepuje do prac branzowych. Jest to bardzo wygodny model zaréwno dla
Zamawiajgcego jak i Wykonawcy, poniewaz projekt wykonywany jest w oparciu o stan
faktyczny odkryty na styku istniejacego budynku oraz budynku projektowanego.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy wyraza zgode na powyzszy zapis.

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 31, Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §15
Ust. 2. na nastepujacy:

Strony zgodnie ustalaja terminy posrednie dla:

a/ wykonania projektu koncepcji przedmiotu umowy i jego zatwierdzenie przez
Zamawiajacego — 30

dni roboczych liczac od daty ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b/ opracowania dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe - 60 dni liczac od
daty zatwierdzenia koncepcji,

c/ opracowania dokumentacji wykonawczej - 60 dni liczac od daty ztozenia wniosku
do Organu o wydanie pozwolenia na budowe z wyjatkiem projektu wykonawczego
fundamentoéw, ktory winien by¢ wykonany nie pézniej niz 30 dni od daty ztozenia
whniosku o pozwolenia na budowe.

Pytanie 32:

UMOWA §15 Ust 2..

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu szczegotowe harmonogramy rzeczowo
finansowe na wykonania przedmiotu umowy z zakresleniem terminéw posrednich

AIA. . ;
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a/ cato$ci robot budowlanych - 30 dni liczgc od dnia ztozenia wniosku do organu o wydanie
pozwolenia na budowe,

b/ dostawy, montazu, rozruchu urzgdzen i przeprowadzenia szkolen pracownikéw
Zamawiajgcego-30 dni liczgc od dnia uzyskania pozwolenia na budowe,

Prosimy o zmiane numeru ustepu na ,,3.” gdyz obecnie ust. 2. wystepuje dwa razy.
Jednoczesnie zwracamy si¢ z Prosba o usuniecia stowa ,,szczegétowe”

Komentarz:

Sporzgdzanie szczegdtowych harmonograméw stanowigcych podstawe do rozliczania
etapow jest wysoce niepraktyczne gdyz sg one bardzo obszerne i ciezkie do weryfikacji. W
praktyce harmonogramy powinny odzwierciedla¢ kamienie milowe poszczegéinych etapéw i
by¢ podzielone w miare homogenicznie. Inspektorzy nadzoru w trakcie swoich czynnosci
bedg opierali sie na projektach a nie harmonogramach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie stowa ,szczegotowe” w UMOWIE w §15 Ust
2 (powinien by¢ ust. 3).

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 32, Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §15
Ust. 3. na nastepujacy:

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu harmonogramy rzeczowo
finansowe na wykonania przedmiotu umowy z zakresleniem terminéw posrednich
o | - OSSR :

Pytanie 33:

UMOWA §18 Ust. 5.

W sytuacji wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych Wykonawca
mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ a ktérych wykonanie jest
konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, przystagpienie do ich wykonania wymaga
podpisania aneksu do umowy po uprzednim przedfozeniu przez Wykonawce kosztorysu
sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z szczegéfowym
uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych robét celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego z zastrzezeniem warunkow ustawy o zamowieniach publicznych. Elementy
cenotworcze zawarte w kosztorysie inwestorskim bedg stanowic¢ podstawe do ustalenia
wynagrodzenia za roboty dodatkowe w sporzgdzonym przez Wykonawce kosztorysie.
Czynnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego dotyczgce robot dodatkowych nie mogg stanowic
podstawy dla zgdania Wykonawcy zmiany terminu wykonania umowy.

Whnioskujemy o wykreslenie zdania: ,,Czynnosci Wykonawcy i Zamawiajacego
dotyczace robot dodatkowych nie moga stanowi¢ podstawy dla zagdania Wykonawcy
zmiany terminu wykonania umowy.”

Komentarz:

Samo wystgpienie robét dodatkowych z reguty oznacza czynnosci, ktérych Wykonawca nie
przewidywat przy sktadaniu oferty. Stad tez nieuzasadnionym bytoby, aby wykonawca w
przypadku wystgpienia takich robét (w szczegélnosci, kiedy uniemozliwiatyby one dalsze
prowadzenie prac) zobowigzany byt do zachowania terminu realizacji umowy.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 34:

UMOWA §19 Ust. 2.
Polisa powinna obejmowac cafy okres trwania inwestycji, tj. od zawarcia tej umowy do dnia
konicowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy wydtuzonego o 30 dni

Wnosimy o zmiane wyrazenia ,,Polisa powinna” na ,,Polisy powinny”

Komentarz:
Zmiana ze wzgledu na to, ze ubezpieczyciele zawierajg polise na okres jednego roku.
Dalsze zapisy umowy sankcjonujg procedure utrzymania zabezpieczenia.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane wyrazenia ,Polisa powinna” na ,Polisy powinny”

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 34, Zamawiajgcy zmienia zapis w UMOWIE w §19
Ust. 2. na nastepujacy:

Polisy powinny obejmowac cafly okres trwania inwestycji, tj. od zawarcia tej umowy do
dnia koncowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy wydtuzonego o 30 dni.

Pytanie 35:

UMOWA §19 Ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie kontynuowac umowe ubezpieczenia przez caly okres trwania
umowy. W przypadku wygasnigcia polisy przed uptywem terminu zakornczenia umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do jej kontynuacji do ostatecznego terminu zakoriczenia
inwestycji wydfuzonego o 30 dni. Nieprzedfozenie nowej polisy ubezpieczeniowej najpdzniej
w terminie 7 dni liczgc od dnia nastepnego po uplywie okresu ubezpieczenia starej polisy
stanowic bedzie podstawe do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia
kary umowney.

Wnosimy o wykreslenie zdania ,,do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym
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Komentarz:

Samo nieprzedstawienie zabezpieczenia w formie polisy nie powinno stanowié podstaw do
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. §22 wystarczajaco precyzuje tryb
rozwigzania umowy. Sankcja za nieprzedstawienie polisy jest objeta w sekcji kar umownych i
jest ona adekwatna do naruszenia przedmiotowego naruszenia.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie zdania ,do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym i’

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 35, Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §19
Ust. 3. na nastepujacy:

Wykonawca zobowigzuje si¢ kontynuowac umowe ubezpieczenia przez caly okres
trwania umowy. W przypadku wygasniecia polisy przed uptywem terminu zakonczenia
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej kontynuacji do ostatecznego terminu
zakonczenia inwestycji wydtuzonego o 30 dni. Nieprzediozenie nowej polisy
ubezpieczeniowej najpozniej w terminie 7 dni liczac od dnia nastepnego po uptywie

22



okresu ubezpieczenia starej polisy stanowic¢ bedzie podstawe naliczenia kary
umowne;j.

Pytanie 36:

UMOWA §20 Ust. 3.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy w wysokos$ci 100 % wniesionej kwoty,
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub niewtasciwego
wykonania umowy w tym z tytutu kar umownych, a po bezusterkowym odbiorze koricowym
przedmiotu zamowienia 30 % kwoty zabezpieczenia przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

Czy zamawiajacy zgodzi sie na zmiane wysokosci zabezpieczenia roszczen w okresie
gwarancji do wysokosci 20% zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy?

Komentarz:

W zwigzku z tym iz znaczgca cze$cig Umowy sg roboty budowlane, ktére przy odpowiednim
nadzorze inwestycyjnym na etapie realizacji praktycznie nie stanowig ryzyka po stronie
zamawiajgcego uwazamy, ze zatrzymanie 20% od catosci wartosci Umowy jest az nadto
wystarczajgcym zabezpieczeniem dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 37:

UMOWA §21 Ust. 1 g.
nie zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 24 ust. 7
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

Zwracamy sie z prosba o zmiane zapisu na:
niezaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 24 ust.
e umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki;

Komentarz:

Zmiana dotyczaca wtasciwego odwotania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy poprawi stosownie odwotania.
Pytanie 38:

UMOWA §21 Ust. 1 h.

dopuszczenia do wykonywania robét objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub wskazany przez niego podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) w
wysokosci 5000,00 za kazdy stwierdzony przypadek;

Zwracamy sie z prosba o wykreslenie tego punktu w catosci.

Komentarz:

Zgodnie z ostatnig nowelizacjg PZP nie ma juz obowigzku zgtaszania Podwykonawcy
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie zostato potraktowane jako prawo Podwykonawcy uzywane w
celu zabezpieczenia swoich naleznosci z tytutu realizowanych prac. Jednoczeénie
Zamawiajgcy nie okreslit prac jakie wymaga od Wykonawcy, aby realizowat samodzielnie,
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dlatego tez karanie Wykonawcy za niezgtoszenie pozostaje w naszej opinii sprzeczne z
zapisami PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 39:

UMOWA §21 Ust. 1 k.

Za niedopetnienie wymogu okreSlonego w§ 26 umowy tj zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wySokosci
kwoty trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w dacie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce w/w wymogu, za kazdg osobe z
ponizszej liczby wskazanych pracownikow wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace wykazanych w zatgczniku nr .............. do umowy o zamodwienie publiczne w
przedmiotowej sprawie.

Wnosimy o zmiane kary do wysokosci 200 zt za kazda stwierdzong osobe.

Komentarz:

Uwazamy, ze wysokosc tej kary jest nieproporcjonalna do wysokosci szkody.

We wszystkich znanych nam przypadkach podpisanych podobnych umoéw przez inne
Regionalne Centra Krwiodawstwa kara ta okre$lana byta wtasnie w wysokosci 200 zt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §21 Ust. 1 k. na nastepujacy:

Za niedopetnienie wymogu okreslonego w§ 26 umowy tj zatrudnienia pracownikow na
podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w
wysokosci kwoty jednokrotnego minimalnego wynagrodzenia brutto za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowiazujacych w dacie stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce w/w wymogu, za kazda osobe z ponizszej liczby wskazanych
pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
wykazanych w zataczniku nr .............. do umowy o zamoéwienie publiczne w
przedmiotowej sprawie.

Pytanie 40:
UMOWA §21 Ust. 4 brak
Whnioskujemy o dodanie Ustepu 4. w brzmieniu:

Zamawiajacy zaptaci kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w §17 ust 1. Umowy w przypadku rozwigzania umowy z winy lezacej
po stronie Zamawiajacego.

Komentarz:
Zapis ten zapewni réwne traktowanie stron.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 41:

UMOWA §22 Ust 1. b)

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 3 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjaf ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Whnioskujemy o zmiane na okres dituzszy niz 10 dni roboczych.

Komentarz:

W naszej ocenie jest to zbyt krotki okres do wykonania adekwatnej komunikacji miedzy
stronami. Jednocze$nie w przypadku faktycznie zaistnienia takiej sytuacji wydtuzenie tego
okresu nie powinno znaczgco wptyngc na zwiekszenie ryzyka Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §22 Ust 1. b) na nastepujacy:

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Pytanie 42:

UMOWA §22 Ust 1. ¢)

Z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

Whnioskujemy o wykreslenie punktu w catosci.

Komentarz:
Fakt nieprzystapienia do odbioru nie moze byé przestanka do rozwigzania umowy. Tym
bardziej zaistnienie watpliwosci co do dochowania terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie w UMOWIE w §22 Ust 1. ¢c) w catosci
Pytanie 43:

UMOWA §22 Ust 1. d)
podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego innym
podwykonawcom niz wskazani w ofercie,

Whnioskujemy o zmiane brzmienia zapisu:
podzleca catos$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy bez zgody Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §22 Ust 1. d) na nastepujacy:
podzleca catosc¢ robét lub dokonuje cesji Umowy bez zgody Zamawiajacego.
Pytanie 44:

UMOWA §22 Ust 1. f)
w razie koniecznosSci:
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- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartoSci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Whioskujemy o wykreslenie punktu w catosci.

Komentarz:

Dla takich zdarzen zostata juz okreslona kara umowna. W naszej opinii fakt bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy nie musi by¢ zwigzany z nienalezytym wykonywaniem umowy i nie
powinien stanowi¢ przestanek do rozwigzania umowy. Tym bardziej, ze znamy przypadki, w
ktorych to bezposrednia zaptata lezata w interesie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 45:

UMOWA §22 Ust 2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoS$ci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wyigcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci Umowy.

Whioskujemy o wykreslenie zdania ,,w tym przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy”

Nalezy tez usciéli¢ w Umowie, ze w takim przypadku Zamawiajacy zwroci GNWU oraz
zaptaci zatrzymane kwoty w ciagu 7 dni od daty rozwigzania umowy.

Komentarz:

Pozbawiono tutaj Wykonawce prawa do zwrotu poniesionych kosztow np. na zakup na
magazyn. Porycia kar umownych z tytutu anulowania dokonanych zamoéwien itp.

W szczegélnosci nie przewidziano tutaj réwnego traktowania stron w zakresie kar umownych
za rozwigzanie umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 46:

UMOWA §22 Ust. 6.

W terminie 2 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzié¢ odbior jednostronny, ktérego ustalenia bedg wigzace dla Wykonawcy. Z
odbioru zostanie sporzagdzony protokot.

Whioskujemy o zmiane terminu na 5 dni roboczych. Termin 2 dniowy przy tak duzej
inwestycji jest nierealny do realizacji.

Odpowiedz:
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Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.
Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §22 Ust 6 na nastepujacy:

W terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny, ktérego ustalenia beda
wigzace dla Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporzadzony protokot.

Pytanie 47:
UMOWA §22 Ust. 7.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn zaleznych /nie zaleznych od Wykonawcy, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzgdzenia,

Whnioskujemy o zmiang terminu na 10 dni roboczych. Przedstawiony termin przy tak
duzej inwestycji jest nierealny do realizacji.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.
Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §22 Ust 7 na nastepujacy:

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn zaleznych /nie zaleznych od
Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,

Pytanie 48:

UMOWA §22 Ust. 11.

W terminie 4 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Whnioskujemy o zmiang terminu na 10 dni roboczych. Przedstawiony termin przy tak
duzej inwestycji jest nierealny do realizacji.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.
Zamawiajacy zmienia zapis w UMOWIE w §22 Ust 11 na nastepujacy:

W terminie 10 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury. Do faktury nalezy dotaczy¢ pozostate
dokumenty wymienione w pkt 14 niniejszego paragrafu.

Pytanie 49:
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UMOWA §26 Ust. 1.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca
(podwykonawcy) zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia obejmujgcego
roboty ogdlno-budowlane, sanitarne, kanalizacyjne i elektryczne postugiwac sie osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace (art. 22 §1 kp).

Czy zamawiajacy dopusci zmiane zapisu na:

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy prawo zamoéwien publicznych Wykonawca
(podwykonawcy) zobowiazuje sie przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia
obejmujacego roboty ogolno-budowlane, postugiwacé si¢ osobami w 50%
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace ( art. 22 §1 kp).

Komentarz:

Wymaég zatrudnienia wszystkich oséb w rozumieniu zapiséw SIWZ zmusitby Wykonawce do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych nawet krétkie kilkkudniowe lub
kilkugodzinne prace (operator dzwigu, osoby dokonujgce pomiaréw geodezyjnych lub
geotechnicznych, osoby wykonujace pomiary wydajnosci instalacji, przedstawiciele
dostawcow urzadzen i systemow instalowanych na budynku, ktérzy biorg udziat w procesie
uruchomienia systemow, itp.). Jest to praktyka nie spotykana na rynku robo6t budowlanych ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania rentownos$ci przedsiebiorstwa oraz utrzymania
zdolnosci do konkurowania z innymi podmiotami. W praktyce nawet potowa oséb
wykonujgcych zlecenia w procesie inwestycji to czesto osoby wykonujgce zlecenia
krotkookresowe. Konieczno$¢ zagwarantowania, ze wszyscy wykonujacy prace na terenie
budowy bedg zatrudnienie na podstawie umowy o prace spowoduje znaczgce zwigkszenie
kosztow inwestycji, a w zadnym stopniu nie wptynie na jakos¢ wykonywanych prac czy
sprawnos¢ realizacji inwestycji. Dodatkowo pomimo zapisu w art. 29 ust 3a PZP méwigcego
o robotach budowlanych. Zamawiajgcy uszczegotowit grupe pracownikdéw wykonujacych
roboty budowlane o roboty instalacyjne z branzy sanitarnej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej,
w ktorej wystepuje najwiekszy odsetek samodzielnych specjalistow wykonujgacych
krotkoterminowe zlecenia.

W naszej opinii zmiana wymagania co do ilosci wptynie na rzetelne i rynkowe oszacowanie
kosztow inwestycji oraz nie wptynie na jakos¢é wykonanych prac. Jednocze$nie utrzymujgc w
poszanowaniu idee ,klauzuli spotecznej” przytoczonej w postepowaniu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 17.

ZMIANY DO UMOWY
§26

Dodaje sie ust. 2 o nastepujacej tresci:

Na zadanie Zamawiajgcego, wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
na terenie budowy (roboty budowlane, elektrycznie i kanalizacyjne) przediozy wykaz
pracownikow zatrudnionych i wykonujgcych prace na terenie budowy u
Zamawiajgcego w oparciu o umowe o prace (dotyczy to wykonawcy/ow,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) z podaniem imienia, nazwiska i nr
identyfikacyjnego typu pesel lub inny

Dodaje sie ust 3 o nastepujgcej tresci:
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Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych
pracownikow opisanych powyzej w celu realizacji niniejszej umowy

Dodaje sie ust 4 o nastepujacej tresci:

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgody od podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow na przetwarzanie danych osobowych pracownikow opisanych
powyzej przed przekazaniem wykazu do Zamawiajgcego.

§1 pkt 3, ppkt 3.13

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

petnienie nadzoru inzynierskiego nad wykonywaniem robét budowlanych przez kierownika
budowy i kierownikéw robot o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

§1 pkt 3, ppkt 3.15

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

protokolarne przekazanie zadania budowlanego Zamawiajgcemu wraz z kompletng
dokumentacjg powykonawczg, decyzjami administracyjnymi, aktualng mapg geodezyjng
powykonawczg, $wiadectwem efektywnosci energii elektrycznej budynku, kartami
gwarancyjnymi (budynku i zainstalowanych urzadzen), atestami i aprobatami technicznymi,
wynikami testéw i sprawnos$ci wykonanych instalacji i urzadzen, itp. dokumentami.
Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego 0sob w obstudze zainstalowanych
urzadzen.

§2 pkt 2

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
decyzje i uzgodnienia z organami administracji oraz innymi instytucjami w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem tegoz pozwolenia,
wykonania przedmiotu zamoéwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

§4 pkt 1, ppkt 1.1 drugi mysinik

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

projektéow wykonawczych (4 egzemplarzy w wersji papierowej) w zakresie obejmujacym
branze: architektoniczng; konstrukcyjna; instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych, w tym instalacji o$wietleniowej i zasilajacej wewnetrznej i zewnetrznej —
o$wietlenia frontowej czesci posesji, instalacji odgromowej, instalacji niskoprgdowych,
kontroli dostepu, i pozostatych projektéw mediow szczegdtowo opisanych w PFU; instalacji
teletechnicznych, w tym okablowania strukturalnego, telefonii stacjonarnej instalacji
wentylacji; instalacji klimatyzacji, instalacji chtodniczej, instalacji wodno-kanalizacyjnej;
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w uzgodnieniu i na warunkach
przytaczenia, dostawcy energii cieplnej, aranzacji i wystroju wnetrz, zagospodarowania
terenu;

§22 pkt 11

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

W terminie 4 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych weditug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury. Do faktury nalezy dotaczy¢ pozostate dokumenty
wymienione w pkt 14 niniejszego paragrafu.

§22 pkt 12

Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wina zostac
potwierdzona pisemnie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.
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W zwigzku z odpowiedziami na powyzsze pytania i zmianami w tre$ci SIWZ
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert, a mianowicie:

Zmienia sie w rozdziale VIIl Termin i miejsce sktadania ofert w pkt 1

Byto:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie - sekretariacie Zamawiajacego we Wroctawiu, ul.
Czerwonego Krzyza 5/9, do dnia 27-11-2017 do godz. 10:00 lub przesta¢ na adres
Zamawiajacego do wyznaczonego terminu.

Jest:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie - sekretariacie Zamawiajgcego we Wroctawiu, pokoj
S307A, ul. Czerwonego Krzyza 5/9, do dnia 28-11-2017 do godz. 13:00 lub
przesta¢ na adres Zamawiajgcego do wyznaczonego terminu.

Zmienia sie w rozdziale IX Termin otwarcia ofert w pkt 1

Byto:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 27-11-2017 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego.
Jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28-11-2017 o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiajacego
w pok.S.406.

Zmienia sie w rozdziale VI Wadium w pkt 4

Byto:

Wadium moze by¢ wniesione najp6zniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj.
do 27-11-2017 do godz. 10.00.

Jest:

Wadium moze by¢ wniesione najp6zniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj.
do 28-11-2017 do godz. 13.00.

Wprowadzone zmiany tresci obowigzujg stosownie w catym SIWZ wraz z

zatgcznikami.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza

w
rzysztof Dwora
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